

Отчет об исполнении плана
реализации государственной программы Ростовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2019 год по итогам I полугодия 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины неосвоения |
|-------|--|---|--|------------------------------------|---|---|--|-----------------------|---|
| | | | | | | предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | х | х | х | 367 909,0 | 367 909,0 | 35 780,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | по состоянию на 30.06.2019, поступило 2 заявки на получение субсидии (1 заявка возвращена на доработку, 1 - находится на рассмотрении комиссии по предоставлению субсидий) | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 265 154,1 | 265 154,1 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|--|------------|------------|----------|----------|---------|----|
| | инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | |
| 3 | Контрольное событие 1.1. Оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | оказание государственной поддержки не менее 2 организациям планируется осуществить во втором полугодии 2019 года | x | 31.12.2019 | x | x | x | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | вопросы о снижении административных барьеров рассматриваются на Совете по инвестициям при Губернаторе Ростовской области. 25.02.2019 проведено заседание Совета, в рамках которого рассмотрены в том числе вопросы о ходе реализации курируемых инвестиционных проектов, о дополнении перечня «100 Губернаторских инвестиционных | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 35 000,0 | 35 000,0 | 8 750,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | | | проектов», о взаимосвязи национальных проектов и целей устойчивого развития в стратегии предприятий и организаций Ростовской области | | | | | | |
| 5 | Мероприятие 1.2.1. Осуществление работы Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | 25.02.2019 на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области рассмотрены вопросы: об итогах и задачах привлечения инвестиций в Ростовскую область, в том числе о ходе реализации курируемых инвестиционных проектов, включенных в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов»; о дополнении перечня «100 Губернаторских инвестиционных проектов» новыми проектами; о взаимосвязи национальных проектов и целей устойчивого развития в стратегии предприятий и организаций Ростовской области. По итогам Совета, в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включены 3 проекта: - застройка ООО «ККПД-ИНВЕСТ» 8-го микрорайона жилого района «Левенцовский» в г. Ростове-на-Дону; - строительство АО Агрохолдинг | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|---|------------|------------|----------|----------|---------|----|
| | | | «СТЕПЬ» молочно-животноводческого комплекса в Сальском районе; - создание ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» и ООО «Гемодиализный центр Ростов» диализных центров в г. Азове, Аксайском, Миллеровском и Сальском районах | | | | | | |
| 6 | Мероприятие 1.2.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | Перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов» включает 56 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций 356,1 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе свыше 20 тысяч дополнительных рабочих мест | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 7 | Мероприятие 1.2.3. Организация инвестиционного процесса при участии Агентства инвестиций и развития Ростовской области (сопровождение долгосрочного государственного контракта от 30.12.2014 № 78) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | осуществлено взаимодействие с НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» в рамках V этапа долгосрочного государственного контракта от 30.12.2014 № 78. По итогам I полугодия 2019 года в активной работе Агентства находилось 49 проектов с общим объемом инвестиций более 184,0 млрд рублей. Оплата услуг осуществляется поквартально на основании представленного отчета (оказанные Агентством услуги за II квартал 2018 года будут | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 35 000,0 | 35 000,0 | 8 750,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|------------|------------|---|---|---|----|
| | | | оплачены в июле текущего года) | | | | | | |
| 8 | Мероприятие 1.2.4. Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключено 14 соглашений, в том числе на площадках Петербургского экономического форума и Российского инвестиционного форума в г. Сочи | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.2.5. Актуализация инвестиционной карты Ростовской области (интерактивной карты инфраструктурной сети), позволяющей оценить потенциал инвестиционных площадок | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | план инфраструктуры размещен на инвестиционном портале www.invest-don.com | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 1.2.6. Развитие институциональной среды в сфере государственно- | заместитель министра экономического развития Ростовской | 21.02.2019 принято постановление Правительства Ростовской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2017 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | частного партнерства (ГЧП) и муниципально-частного партнерства (МЧП) и создание привлекательных условий для реализации проектов ГЧП (МЧП) в приоритетных отраслях (при создании социальной, транспортной, энергетической инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и рационального природопользования) | области Дорошенко Е.С. | № 249» в части корректировки перечня объектов соглашений о государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений, а также установления порядка рассмотрения публичным партнером частной инициативы о реализации проекта. Принято участие в 8 совещаниях по вопросам рассмотрения проектов ГЧП (МЧП). Продолжена работа по развитию институциональной среды в сфере ГЧП (МЧП) | | | | | | |
| 11 | Мероприятие 1.2.7 Увеличение числа реализуемых на территории Ростовской области инвестиционных проектов, участниками которых выступают хозяйствующие субъекты других регионов страны | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в целях совершенствования порядка рассмотрения инвестиционных проектов, предлагаемых для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов «100 Губернаторских инвестиционных проектов», в постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 603 «О сопровождении инвестиционных проектов на территории Ростовской области» внесены изменения в части дополнения | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | | | критериев отбора инвестиционных проектов, предлагаемых для включения в Перечень, критерием: установление в рамках реализуемого инвестиционного проекта средней заработной платы работников в размере не ниже уровня среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности на предприятиях и организациях Ростовской области | | | | | | |
| 12 | Мероприятие 1.2.8. Содействие в реализации межрегиональных инвестиционных проектов: инновационной направленности; производственной направленности; инфраструктурной направленности; социальной направленности. | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в I полугодии 2019 года государственная поддержка предоставлена 39 организациям-инвесторам в рамках 59 инвестиционных договоров | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 13 | Мероприятие 1.2.9. Проработка вопроса финансово-экономической целесообразности создания на территории Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | анализ целесообразности создания на территории Ростовской области агроиндустриальных парков с возможностью предоставления преференций для резидентов будет проведен совместно с минсельхозпрод области во II полугодии 2019 года | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|--|------------|------------|---|---|---|----|
| | агроиндустриальных парков с возможностью предоставления преференций для резидентов | | | | | | | | |
| 14 | Мероприятие 1.2.10. Проработка вопроса финансово-экономической целесообразности создания особой экономической зоны в г. Таганроге | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | в целях проработки вопроса минэкономразвития области в качестве потенциальных площадок для создания особой экономической зоны (ОЭЗ) рассмотрены гг. Волгодонск, Таганрог и Новочеркасск. Проанализированы возможности создания ОЭЗ на территории г. Новочеркаска, проведены расчеты бюджетной эффективности. Одновременно на федеральном уровне разработан законопроект о преференциальных режимах в РФ, который предполагает внедрение специальных экономических зон и запрет на создание новых ОЭЗ. В этой связи после принятия указанного законопроекта работа будет продолжена | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 1.2.11. Совершенствование механизма реализации специального инвестиционного | заместитель министра экономического развития Ростовской | 14.02.2019 г. в рамках работы Российского инвестиционного форума (г. Сочи) Министерство промышленности и торговли РФ, АО «НовоВинд» (дивизион | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|-----------|--|--|---|---|---|---|---|----|
| | контракта | области Дорошенко Е.С., министр промышленности и энергетики Ростовской области Сорокин И.Н. | Госкорпорации «Росатом», отвечающий за реализацию стратегии в области возобновляемой энергетики) и совместное российско-голландское предприятие «Red Wind B.V.» подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) по реализации инвестиционного проекта по созданию на территории РФ промышленного производства «Сборочное производство компонентов ВЭУ в рамках реализации проекта «Строительство ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ» в г. Волгодонске Ростовской области». Инвестором проекта выступит АО «НоваВинд». Планируемая стоимость реализации проекта составит порядка 955,0 млн рублей. На предприятии в г. Волгодонске будет создано 254 рабочих места. 07.06.2019 г. на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключен специальный инвестиционный контракт по реализации проекта «Модернизация производства промышленной продукции (крупногабаритные графитированные электроды марки ЭГСП-УНР) на площадке | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|---|---|------------|---|---|---|----|
| | | | АО «ЭНЕРГОПРОМ – Новочеркасский электродный завод», расположенной по адресу Ростовская область, г. Новочеркасск, Алюминиевая площадка» (СПИК) между Минпромторгом России, Ростовской областью и компанией «ЭНЕРГОПРОМ – Новочеркасский электродный завод». заявленный в контракте объем инвестиций – свыше 2,7 млрд рублей | | | | | | |
| 16 | Контрольное событие 1.2.1. Дополнение перечня «100 губернаторских инвестиционных проектов» новыми проектами | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | по итогам проведенного в феврале т.г. заседания Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области в Перечень приоритетных инвестиционных проектов «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включены 3 приоритетных инвестиционных проекта (ООО «ККПД-ИНВЕСТ», АО Агрохолдинг «СТЕПЬ», ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» и ООО «Гемодиализный центр Ростов») | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|--|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| 17 | Контрольное событие 1.2.2. Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | с целью усиления контроля за реализацией приоритетных инвестиционных проектов в Ростовской области в июне 2018 года минэкономразвития области была разработана и утверждена модель сопровождения крупных инвестиционных проектов на территории Ростовской области. Внедрение модели планируется во II полугодии 2019 года | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 18 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество организаций | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключено 3 новых инвестиционных договора по предоставлению льгот по налогу на имущество и прибыль организации, а также 12 дополнительных соглашений к ранее заключенным инвестиционным договорам | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 19 | Мероприятие 1.3.1. Развитие системы долгосрочных гарантированных региональных льгот и преференций | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в отчетном периоде прорабатывался вопрос о возможности предоставления налогоплательщикам Ростовской области инвестиционных налоговых вычетов, совместно с министерством финансов Ростовской области. По итогам проведенной работы разрабатывается областной закон, устанавливающий право налогоплательщиков Ростовской области на применение инвестиционных налоговых вычетов, с учетом приоритетных | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| | | | для региона видов деятельности. Проект планируется к рассмотрению на очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области в июле текущего года | | | | | | |
| 20 | Контрольное событие 1.3. Оказание государственной поддержки в виде предоставления налоговых льгот организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключено 3 новых инвестиционных договора, а также 12 дополнительных соглашений к ранее заключенным инвестиционным договорам. По состоянию на 30.06.2019 налоговыми льготами по налогу на прибыль и (или) имущество пользовались 39 организаций в рамках 59 инвестиционных договоров | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 21 | Основное мероприятие 1.4. Развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | сформирован Реестр инвестиционных проектов на территории Ростовской области по итогам I квартала т.г.; актуализирована база данных по инвестиционным площадкам; проведен мониторинг инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории муниципальных образований Ростовской области, а также работы муниципальных советов по инвестициям | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| 22 | Мероприятие 1.4.1. Формирование и ведение базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов муниципальных образований | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | сформированы и ежеквартально актуализируются реестр инвестиционных площадок и реестр инвестиционных проектов. В состав реестра площадок входит более 300 объектов. В реестре инвестиционных проектов содержится более 600 проектов на общую сумму 576,0 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале Правительства Ростовской области и инвестиционном портале Ростовской области | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 23 | Мероприятие 1.4.2. Ведение перечня соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | перечни реализуемых, планируемых к реализации проектов, а также перечень потенциальных объектов соглашений размещены на инвестиционном портале Ростовской области (https://invest-don.com/ru/Agreements_of_PPP/ , https://invest-don.com/ru/Objects_of_PPP/), официальном сайте министерства экономического развития Ростовской области (http://minekonomikiro.ru/m52c.php), официальном сайте АО «Региональная корпорация развития» (http://www.rkr61.ru/investitsionnye-predlozheniya/initsiativy-i-proekty-gchp/) | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 24 | Контрольное событие 1.4. Подведение итогов рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в 2018 году среди муниципальных образований Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | подведение итогов рейтинговой оценки и определение муниципальных образований Ростовской области-победителей по привлечению инвестиций за 2018 год запланировано на сентябрь 2019 года. Вручение дипломов Правительства Ростовской области 6 муниципальным образованиям-победителям запланировано на ноябрь 2019 года | х | 25.12.2019 | х | х | х | х |
| 25 | Основное мероприятие 1.5. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | реализованы меры, направленные на формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций. Предоставлены льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, а также реализованы мероприятия по стимулированию привлечения инвестиций в Ростовскую область (сопровождение инвестиционного портала Ростовской области, региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области») | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 3 973,0 | 3 973,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|--|------------|------------|-------|-------|-----|----|
| 26 | Мероприятие 1.5.1. Сопровождение и модификация портала об инвестиционной деятельности Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в целях сопровождения и модификации портала об инвестиционной деятельности Ростовской области в 2019 году заключен государственный контракт от 07.05.2019 № 42 на сумму 539,0 тыс. рублей. В техническом задании данного госконтракта предусмотрено расширение структуры и наполнение и наполнение информационным содержанием разделов портала, модификация дизайна портала, а также продвижение и популяризация портала | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 539,0 | 539,0 | 0,0 | - |
| 27 | Мероприятие 1.5.2. Сопровождение региональной информационной системы «Программный комплекс для сбора и анализа оперативной информации с модулями интеграции с региональными информационными системами Ростовской области» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | на инвестиционном портале Ростовской области размещена актуальная информация о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень "100 Губернаторских инвестиционных проектов", Реестр инвестиционных проектов Ростовской области, о наличии на территории области свободных инвестиционных площадок для инвесторов по итогам I квартала 2019 года | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 308,7 | 308,7 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|---|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 28 | Мероприятие 1.5.3. Организация и проведение инвестиционного послания Губернатора Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | проведение инвестиционного послания Губернатора Ростовской области запланировано в IV квартале 2019 года | 01.10.2019 | 25.12.2019 | 3 100,0 | 3 100,0 | 0,0 | - |
| 29 | Мероприятие 1.5.4. Проведение рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в 2018 году среди муниципальных образований Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | итоги рейтинговой оценки среди муниципальных образований Ростовской области по привлечению инвестиций за 2018 год будут подведены в сентябре 2019 года | 01.09.2019 | 25.12.2019 | - | - | - | - |
| 30 | Мероприятие 1.5.5. Изготовление дипломов Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключение соответствующего государственного контракта на изготовление дипломов Правительства Ростовской области для награждения муниципальных образований Ростовской области по итогам рейтинговой оценки по привлечению инвестиций в 2018 году запланировано в IV квартале 2019 года | 01.10.2019 | 25.12.2019 | 25,3 | 25,3 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|--|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 31 | Контрольное событие 1.5. Заключение государственных контрактов на оказание услуг в целях формирования экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С | в целях формирования экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций заключен государственный контракт от 07.05.2019 № 42 | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 32 | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, конгрессов, форумов, конференций, фестивалей, организация коллективных экспозиций (стендов) Ростовской области, ежегодно включаемых в Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при поддержке и участии органов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В., министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В., министр промышленности и энергетики Ростовской области Сорокин | Распоряжением Правительства Ростовской области от 21.02.2019 № 78 утвержден Перечень приоритетных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых в 2019 году при поддержке и участии органов исполнительной власти Ростовской области, которым предусмотрено проведение выставочно-ярмарочных мероприятий органами власти как главными распорядителями бюджетных средств. По итогам I полугодия 2019 года в рамках подпрограммы 1 состоялось 8 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, по результатам которых, в соответствии с представленными исполнителями государственных контрактов отчетами, заключено 25 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 63 781,9 | 63 781,9 | 27 030,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|----|
| | исполнительной власти Ростовской области | И.Н., министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В., директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В., министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф., министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. | соглашений на общую сумму 233,28 млрд рублей | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|--|------------|------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|
| 33 | Мероприятие 1.6.1. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» (г. Ростов-на-Дону) | министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» (г. Ростов-на-Дону) . Услуги оказаны и оплачены в полном объеме | 09.01.2019 | 30.04.2019 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,0 | 1,0 тыс. рублей (экономия по торгам) |
| 34 | Мероприятие 1.6.2. Организация и проведение Межрегионального фестиваля экологического туризма «Воспетая степь» (Ростовская область) | министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению Межрегионального фестиваля экологического туризма «Воспетая степь» (Ростовская область). Услуги оказаны и оплачены в полном объеме | 09.01.2019 | 10.06.2019 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 990,0 | 10,0 тыс. рублей (экономия по торгам) |
| 35 | Мероприятие 1.6.3. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной промышленной выставке «Иннопром - 2019» (г. Екатеринбург) | министр промышленности и энергетики Ростовской области Сорокин И.Н. | заключен государственного контракта на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на Международной промышленной выставке «Иннопром - 2019» (г. Екатеринбург). Срок проведения выставки 8-11 июля 2019 года | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 13 550,0 | 13 550,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| 36 | Мероприятие 1.6.4. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке-форуме "ЭКОТЕХ" (г. Москва) | Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В. | прорабатывается концепция коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ» (г. Москва), подготавливается техническое задание. Проведение закупки и заключение государственного контракта запланировано на IV квартал 2019 года | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | - |
| 37 | Мероприятие 1.6.5. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Российском инвестиционном форуме (г. Сочи) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на Российском инвестиционном форуме (г. Сочи). Услуги оказаны и оплачены в полном объеме | 09.01.2019 | 29.03.2019 | 13 935,0 | 13 935,0 | 13 930,0 | 5,0 тыс. рублей(экономия по торгам) |
| 38 | Мероприятие 1.6.6. Организация участия делегации Ростовской области в Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации участия делегации Ростовской области в Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург). Услуги оказаны в полном объеме (форум состоялся с 6 по 8 июня 2019 года). Оплата услуг запланирована на июль 2019 года | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|--|
| 39 | Мероприятие 1.6.7. Организация коллективного стенда Ростовской области на Международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «СИАЛ ЧАЙНА 2019» (г. Шанхай, Китайская Народная Республика) | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на Международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «СИАЛ ЧАЙНА 2019». Услуги оказаны и оплачены в полном объеме | 09.01.2019 | 10.06.2019 | 6 286,9 | 6 286,9 | 4 715,2 | 1 571,7 тыс. рублей (экономия по торгам) |
| 40 | Мероприятие 1.6.8. Организация и проведение Фестиваля «Народная рыбалка» (Ростовская область) | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации и проведению фестиваля «Народная рыбалка» (Ростовская область). Услуги оказаны и оплачены в полном объеме | 09.01.2019 | 13.06.2019 | 850,0 | 850,0 | 640,0 | 210,0 тыс. рублей (экономия по торгам) |
| 41 | Мероприятие 1.6.9. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва) | министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Рачаловский К.Н. | заключение государственного контракта на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» (г. Москва) запланировано на июль 2019 года. Срок проведения выставки - октябрь 2019 года | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 5 550,0 | 5 550,0 | 0,0 | - |
| 42 | Мероприятие 1.6.10. Организация коллективной экспозиции | министр строительства, архитектуры и территориального | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на | 09.01.2019 | 16.04.2019 | 640,0 | 640,0 | 636,8 | 3,2 тыс. рублей (экономия по |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|--|------------|------------|---------|---------|-------|--------------------------------------|
| | Ростовской области на выставке «СТИМэкспо: Строительство. Архитектура» (г. Ростов-на-Дону) | развития Ростовской области Куц С.В. | выставке «СТИМэкспо: Строительство. Архитектура» (г. Ростов-на-Дону). Услуги оказаны и оплачены в полном объеме | | | | | | торгам) |
| 43 | Мероприятие 1.6.11. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международном фестивале «Зодчество-2019» (г. Москва) | министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на Международном фестивале «Зодчество-2019» (г. Москва). Срок проведения фестиваля октябрь 2019 года | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 950,0 | 950,0 | 0,0 | - |
| 44 | Мероприятие 1.6.12. Организация и проведение Областного эногастрономического фестиваля (Ростовская область) | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации Областного эногастрономического фестиваля (Ростовская область). Срок проведения фестиваля - октябрь-ноябрь 2019 года | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | - |
| 45 | Мероприятие 1.6.13. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на выставке «СТИМэкспо: Инженерные решения» (г. Ростов-на-Дону) | министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф. | заключен государственный контракт на оказание услуг по организации коллективной экспозиции Ростовской области на выставке «СТИМэкспо: Инженерные решения» (г. Ростов-на-Дону). Услуги оказаны и оплачены в полном объеме | 09.01.2019 | 15.04.2019 | 620,0 | 620,0 | 619,0 | 1,0 тыс. рублей (экономия по торгам) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 46 | Мероприятие 1.6.14. Организация коллективной экспозиции Ростовской области на Международной транспортной выставке и форуме «Транспорт России» (г. Москва) | министр транспорта Ростовской области Иванов А.Н. | проведение закупки и заключение государственного контракта запланировано на II полугодие 2019 года. Срок проведения - декабрь 2019 года | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 6 800,0 | 6 800,0 | 0,0 | - |
| 47 | Контрольное событие 1.6. Презентация потенциала Ростовской области на региональных, межрегиональных, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью привлечения инвесторов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., министр общего и профессионального образования Ростовской области Балина Л.В., министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Фишкин М.В., министр промышленности и энергетики Ростовской области Сорокин И.Н., министр | по итогам I полугодия 2019 года при финансовой поддержке органов исполнительной власти Ростовской области состоялось 8 выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, по результатам которых заключено 25 соглашений на общую сумму 233,28 млрд рублей | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | <p>сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области</p> <p>Рачаловский К.Н., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области</p> <p>Куц С.В., директор департамента потребительского рынка Ростовской области</p> <p>Теларова И.В., министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области</p> <p>Майер А.Ф., министр транспорта Ростовской области</p> <p>Иванов А.Н.</p> | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 48 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | х | х | х | 777 146,1 | 777 146,1 | 714 134,7 | - |
| 49 | Приоритетное основное мероприятие 2.1. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» . Создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем, а также обработка вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | реализуются мероприятия по повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства; функционирует механизм оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | 26.02.2019 | 31.12.2019 | 1 227,9 | 1 227,9 | 3,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|--|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 50 | Приоритетное мероприятие 2.1.1. Создание и обеспечение функционирования региональной информационной системы mbdon.ru | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | заключен государственный контракт с ООО "Интернет-Фрегат" от 28.06.2019 № 63, в рамках которого ведется обслуживание региональной информационной системы mbdon.ru с целью повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, специалистов органов местного самоуправления. | 28.06.2019 | 25.12.2019 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | - |
| 51 | Приоритетное мероприятие 2.1.2. Услуга «Бесплатный вызов по коду доступа к услуге «800» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | заключен государственный контракт с ПАО «Ростелеком» от 26.02.2019 № 14, в рамках которого обеспечена техническая возможность работы "Горячей линии" по консультированию субъектов малого и среднего предпринимательства и всех желающих создать собственное дело | 26.02.2019 | 31.12.2019 | 27,9 | 27,9 | 3,1 | - |
| 52 | Приоритетное мероприятие 2.1.3. Создание и обеспечение функционирования региональной информационной системы с целью | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | заключен государственный контракт с ИП Хренов В.В. от 25.03.2019 № 25, в рамках которого реализуются мероприятия по повышению информированности субъектов малого и среднего предпринимательства, | 25.03.2019 | 31.12.2019 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | обработки вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства: телефонные звонки, электронные сообщения, СМС-сообщения | | организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, специалистов органов местного самоуправления, курирующих вопросы развития предпринимательства; функционирует механизм оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | | | | | | |
| 53 | Приоритетное мероприятие 2.1.4. Создание социальной сети предпринимателей региона, с возможностью размещения информации о предприятии и производимой продукции, а также синхронизации аккаунтов с личным кабинетом налогоплательщика и порталом государственных услуг | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | осуществлялась разработка предложений о технической возможности создания социальной сети предпринимателей региона, в том числе регистрации в ней предпринимателей | 28.06.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|------------|------------|-------|-------|-----|----|
| 54 | Приоритетное мероприятие 2.1.5. Развитие интернет-площадок корпоративных закупок и продаж онлайн | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | осуществлялась разработка плана по развитию интернет-площадок корпоративных закупок и продаж онлайн | 28.06.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 55 | Контрольное событие 2.1. Время работы с входящими звонками на «горячую линию» и посещаемость портала mbdon.ru | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключены государственные контракты, в рамках которых будет обеспечено время работы с входящими звонками на «горячую линию» - не менее 1 тыс. минут, посещаемость портала mbdon.ru и социальной сети предпринимателей региона - не менее 22 тыс. посетителей. За отчетный период обеспечено время работы с входящими звонками на «горячую линию» - 476 минут | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 56 | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен государственный контракт с ФГБОУ ВО "ДГТУ" от 20.03.2019 № 23 на оказание услуг по организации и проведению конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 20.03.2019 | 31.12.2019 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| | малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 57 | Приоритетное мероприятие 2.2.1. Оптимизация межведомственного взаимодействия по ликвидации "теневое сектора" экономики | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | проведение информационно-консультационных мероприятий направленных на предотвращение увеличения "теневое сектора" экономики запланировано в период с сентября по ноябрь т.г. | 20.03.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 58 | Контрольное событие 2.2. Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, обучение | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен государственный контракт, в рамках которого будет проведено не менее 8 мероприятий, в результате которых будет обучено основам ведения предпринимательской деятельности 600 человек. За отчетный период проведено 1 мероприятие, участие приняли 22 человека. Проведение остальных 7 мероприятий запланировано в период с сентября по ноябрь т.г. | x | 25.12.2019 | x | x | x | x |
| 59 | Приоритетное основное мероприятие 2.3. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» . Организация | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен государственный контракт с ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» от 15.06.2018 № 75 на оказание услуг по организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов | 07.05.2019 | 31.12.2019 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|---|------------|---|---|---|----|
| | дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | | субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров 2018-2019 учебного года. Заключен государственный контракт с ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» от 07.05.2019 № 44 на оказание услуг по организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров 2019-2020 учебного года | | | | | | |
| 60 | Контрольное событие 2.3. Обучение слушателей Губернаторской программы | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в рамках заключенного государственного контракта от 15.06.2018 №75 обучено и выпущено 75 слушателей Губернаторской программы 2018-2019 учебного года | x | 28.06.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|---|------------|------------|-------|-------|-----|----|
| 61 | Приоритетное основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» . Разработка, внедрение обучающих программ, проведение тематического повышения квалификации, включая дистанционный формат, руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен государственный контракт с ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» от 25.03.2019 № 26 на оказание услуг по проведению тематического повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций | 25.03.2019 | 31.12.2019 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | - |
| 62 | Контрольное событие 2.4. Обучение слушателей, прошедших тематическое повышение квалификации, включая дистанционный формат | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в рамках заключенного государственного контракта будет проведено обучение и выпуск не менее 50 слушателей программы тематического повышения квалификации. По состоянию на 30.06.2019 осуществлялся набор слушателей. Обучение запланировано на октябрь-ноябрь т.г. | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|--|------------|------------|-------|-------|-----|----|
| 63 | <p>Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» . Проведение углубленного модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя»</p> | <p>заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С.</p> | <p>заключен государственный контракт с ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) от 13.06.2018 № 67 на оказание услуг по организации углубленного модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных команд с привлечением бизнес-тренеров, представителей научных и предпринимательских сообществ. Заключен государственный контракт с ООО «Институт социальных технологий» от 15.03.2019 № 22 на оказание услуг по организации углубленного модульного обучения по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя», включая вопросы бизнес-планирования, образование проектных команд с привлечением бизнес-тренеров, представителей научных и предпринимательских сообществ</p> | 15.03.2019 | 31.12.2019 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 64 | Контрольное событие 2.5. Обучение слушателей по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в рамках заключенного государственного контракта от 13.06.2018 № 67 обучено и выпущено 190 слушателей образовательной программы | х | 01.06.2019 | х | х | х | х |
| 65 | Приоритетное основное мероприятие 2.7. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен государственный контракт с ГУП РО «Дон-медиа» от 17.06.2019 № 60 на оказание услуг по освещению вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | 17.06.2019 | 31.12.2019 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | - |
| 66 | Контрольное событие 2.7.1. Размещение материалов в средствах массовой информации | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в рамках заключенного государственного контракта будет размещено не менее 20 материалов в средствах массовой информации с целью формирования позитивного имиджа Ростовской области на региональном и федеральном уровнях. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 67 | Контрольное событие 2.7.2. Реализация региональной информационной кампании | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | участие физических лиц в региональной информационной кампании будет обеспечено до конца т.г. в количестве не менее 941 человека | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 68 | Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» . Предоставление премий субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам конкурсов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | конкурс на предоставление премий субъектам малого и среднего предпринимательства направленный на пропаганду предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринимательства, запланирован на 3-4 кв. т.г. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | - |
| 69 | Контрольное событие 2.8. Получение субъектами малого или среднего предпринимательства премий | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | получение 15 субъектами малого или среднего предпринимательства премий с целью стимулирования предпринимательской активности в регионе запланировано на II полугодие т.г. | x | 30.11.2019 | x | x | x | x |
| 70 | Приоритетное основное мероприятие 2.10. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» . Субсидия Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор от 21.06.2019 № 5 о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации – микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и обеспечение деятельности пространства коллективной работы «Точка кипения» | 21.06.2019 | 15.12.2019 | 26 400,0 | 26 400,0 | 26 400,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|------------|------------|----------|----------|-----|----|
| | агентство поддержки предпринимательства» на создание и обеспечение деятельности пространства коллективной работы «Точка кипения» | | | | | | | | |
| 71 | Контрольное событие 2.10. Создание и функционирование пространства коллективной работы «Точка кипения» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | АНО «РРАПП» проведена работа по заключению договора аренды нежилого помещения; разработан дизайн-проект помещения (ремонт помещений осуществляется с 17.06.2019); сформировано техническое задание на приобретение оргтехники и мебели; согласовано размещение 3-х окон МФЦ; проводится подбор кадров | х | 15.12.2019 | х | х | х | х |
| 72 | Приоритетное основное мероприятие 2.11. Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Субсидия на сохранение имущественного комплекса переданного Автономной некоммерческой | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | разработан проект постановления Правительства Ростовской области "О порядке определения объема и предоставления субсидии Автономной некоммерческой организации – микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на сохранение имущественного комплекса". По состоянию на 30.06.2019 проект постановления проходил процедуру согласования | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 10 548,0 | 10 548,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|----|
| | организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» | | | | | | | | |
| 73 | Контрольное событие 2.11. Проведение ремонта помещений Ростовского бизнес-инкубатора | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | АНО «РРАПП» согласованны следующие работы: визуальное обследование здания Ростовского бизнес-инкубатора (ул. Социалистическая, 53) с составлением дефектной ведомости; разработка проектной документации по капитальному ремонту здания, в том числе фасада здания, предназначенного для функционирования Ростовского бизнес-инкубатора; получение заключения ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" на достоверность определения сметной стоимости | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 74 | Приоритетное основное мероприятие 2.13. Реализация регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Субсидия на обеспечение деятельности Автономной | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор от 09.04.2019 № 2 о предоставлении из областного бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на обеспечение деятельности в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора | 09.04.2019 | 31.12.2019 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|----|
| | некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» в целях функционирования Ростовского бизнес-инкубатора | | | | | | | | |
| 75 | Контрольное событие 2.13. Размещение субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в нежилых помещениях Ростовского бизнес-инкубатора | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключены договоры на постоянное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), размещено 17 субъектов МСП в бизнес-инкубаторе | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 76 | Приоритетное основное мероприятие 2.14. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» . Субсидия Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор от 09.04.2019 № 1 о предоставлении из областного бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие | 09.04.2019 | 31.12.2019 | 9 167,1 | 9 167,1 | 9 167,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | | развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 77 | Контрольное событие 2.14. Предоставление информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | предоставлено 112 информационно-консультационных мероприятий 670 субъектам малого и среднего предпринимательства | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 78 | Приоритетное основное мероприятие 2.15. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключены договоры от 21.06.2019 № 1 и № 2 о предоставлении субсидии НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки | 21.06.2019 | 31.12.2019 | 170 179,0 | 170 179,0 | 170 178,9 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|--|------------|------------|---|---|---|----|
| | поддержке, в том числе к льготному финансированию». Субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд Ростовской области» в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам | | субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | | | | | | |
| 79 | Приоритетное мероприятие 2.15.1. Продвижение программ льготного кредитования субъектов МСП, реализуемых Минэкономразвития России и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в рамках мероприятий проводимых НКО "Гарантийный фонд Ростовской области" обеспечено продвижение программ льготного кредитования субъектов МСП, реализуемых Минэкономразвития России и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | 21.06.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 80 | Контрольное событие 2.15. Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | НКО "Гарантийный фонд Ростовской области" в рамках заключенного договора от 21.06.2019 № 1 представлено 1 поручительство | х | 25.12.2019 | х | х | х | х |
| 81 | Приоритетное основное мероприятие 2.16. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Субсидия Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы микрофинансирования | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор от 24.04.2019 № 3 о предоставлении из областного бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации – микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на развитие программы микрофинансирования. | 24.04.2019 | 31.12.2019 | 214 324,3 | 214 324,3 | 214 324,3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 82 | Приоритетное мероприятие 2.16.1. Создание льготных условий предоставления микрозаймов для реализации инновационных и высокотехнологичных проектов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | АНО «РРАПП» разработан микрофинансовый продукт, предоставляющий льготные микрозаймы (7% от суммы займа в год) субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере производственной и сельскохозяйственной деятельности для реализации инновационных и высокотехнологичных проектов | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 83 | Контрольное событие 2.16. Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | АНО «РРАПП» предоставлены займы 67 субъектам малого и среднего предпринимательства | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 84 | Приоритетное основное мероприятие 2.17. Реализация регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Взнос в уставный капитал акционерного общества | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор от 29.04.2019 № 1 о предоставлении субсидии АО "Региональная лизинговая компания Ростовской области" на осуществление уставной деятельности общества | 20.04.2019 | 25.12.2019 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| | «Региональная лизинговая компания Ростовской области» на осуществление уставной деятельности общества | | | | | | | | |
| 85 | Контрольное событие 2.17. Предоставление лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | АО «РЛК РО» заключены договора финансовой аренды (лизинг) с 8 субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 36,02 млн рублей | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 86 | Приоритетное основное мероприятие 2.18. Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» Субсидия Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор от 25.06.2019 № 6 о предоставлении субсидии АНО "РРАПП" на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | 25.06.2019 | 31.12.2019 | 26 913,5 | 26 913,5 | 18 538,8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|--|------------|------------|---|---|---|----|
| | содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества | | | | | | | | |
| 87 | Приоритетное мероприятие 2.18.1. Содействие увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | работа по увеличению числа пользователей регионального портала закупок малого объема из числа субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках проведения обучающих мероприятий, выездных семинаров, конференций и форумов для участников регионального рынка закупок малого объема | 25.06.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 88 | Приоритетное мероприятие 2.18.2. Создание и развитие института стажерства и наставничества на предприятиях малого и среднего бизнеса | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | количество прошедших стажировку не менее 50 человек будет обеспечено до конца т.г. | 25.06.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| 89 | Приоритетное мероприятие 2.18.3. Реализация в общеобразовательных организациях курса (модуля) «Основы предпринимательской деятельности» в рамках части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса или внеурочной деятельности (по решению общеобразовательной организации) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | подготовка предложений по реализации в общеобразовательных организациях курса (модуля) «Основы предпринимательской деятельности» запланирована на II полугодие т.г. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 90 | Приоритетное мероприятие 2.18.4. Создание при высших, средних специальных учебных заведениях студенческих общественных объединений по вопросам ведения предпринимательской деятельности | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | подготовка предложений по созданию при высших, средних специальных учебных заведениях студенческих общественных объединений по вопросам ведения предпринимательской деятельности запланирована на II полугодие т.г. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 91 | Приоритетное мероприятие 2.18.5. Разработка и реализация программ стажировок для студентов высших учебных заведений региона на предприятиях малого бизнеса за рубежом | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | подготовка плана взаимодействия с высшими учебными заведения по разработке и реализации программ стажировок для студентов запланирована на II полугодие т.г. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 92 | Контрольное событие 2.18. Вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | количество физических лиц, принявших участие в комплексе программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность, будет обеспечено до конца т.г. в количестве 15 424 человек | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 93 | Приоритетное основное мероприятие 2.19. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» . Субсидия Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское региональное | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор от 21.06.2019 № 4 о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации – микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес». Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на площадке Центра «Мой бизнес» запланированы на II полугодие 2019 года | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 167 047,2 | 167 047,2 | 167 047,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|--|------------|------------|---|---|---|----|
| | агентство поддержки предпринимательства» на создание и (или) развитие проекта «Мой бизнес» | | | | | | | | |
| 94 | Приоритетное мероприятие 2.19.1 Реализация мероприятий по «доращиванию» («выращивание») субъектов малого и среднего предпринимательства производственного сектора до участия в закупках крупных заказчиков совместно с АО «Корпорация «МСП» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | внедрены механизмы развития поставщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Утвержден регламент деятельности РЦК (приказ Автономной некоммерческой организации – микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» от 22.04.2019 № 21 "Об утверждении регламента деятельности по осуществлению функций РЦК") | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|--|---|------------|------------|---|---|---|----|
| 95 | Приоритетное мероприятие 2.19.2. Стратегическая проектная инициатива 2. «Социальное предпринимательство» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | проведен мастер-класс на тему: "Мама-предприниматель". Количество участников 22 человека | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 96 | Приоритетное мероприятие 2.19.3. Создание организации, образующей инфраструктуру поддержки предпринимательства, оказывающей услуги по разработке маркетинговых стратегий малого и среднего бизнеса, созданию брендов и формированию корпоративной культуры | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в рамках реализации образовательного проекта "Бизнес-школа молодого предпринимателя" запланированы лекции на 2 полугодие 2019 года | 21.06.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 97 | Приоритетное мероприятие 2.19.4. Развитие коммерческой ипотеки и долгосрочного банковского кредитования с отсрочкой платежей на первые 5 лет | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | подготовка предложений по развитию коммерческой ипотеки и долгосрочного банковского кредитования с отсрочкой платежей на первые 5 лет запланирована на II полугодие 2019 года | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 98 | Приоритетное мероприятие 2.19.5. Расширение практики применения инструментов прямого финансирования (венчурное финансирование, инвестиции бизнес-ангелов, гибридное (мезонинное) финансирование) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | оказано прямое финансирование 18 субъектам МСП в виде грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на сумму 158,8 млн рублей | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 99 | Контрольное событие 2.19. Создание и функционирование регионального Центра «Мой бизнес» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | открытие регионального центра «Мой бизнес», а также оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на площадке Центра «Мой бизнес» запланированы на 2 полугодие т.г. | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 100 | Приоритетное основное мероприятие 2.20. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» . Субсидия Автономной некоммерческой организации - микрофинансовой компании «Ростовское | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор от 25.06.2019 № 7 о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации-микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, | 25.06.2019 | 31.12.2019 | 50 559,1 | 50 559,1 | 13 975,4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|---|---|------------|---|---|---|----|
| | региональное агентство поддержки предпринимательства» на реализацию программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории моногородов | | осуществляющим деятельность на территории моногородов | | | | | | |
| 101 | Контрольное событие 2.20. Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории моногородов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | внедрен микрофинансовый продукт, предусматривающий льготную ставку финансирования (3,75 % годовых) для предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории моногородов. Предоставление микрозаймов запланировано на II полугодие т.г. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 102 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Ростовской области» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | х | х | х | 54 680,9 | 54 680,9 | 19 688,7 | - |
| 103 | Основное мероприятие 3.1. Субсидии субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства на возмещение части капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | с 3 по 21 июня осуществлен прием документов на получение субсидии субъектами инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства. Получено 2 заявки. Проведение заседания комиссии по оказанию государственной поддержки из областного бюджета субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства запланировано в июле 2019 года. Проведение повторного приема документов запланировано на август 2019 года. | 03.06.2019 | 31.12.2019 | 3 776,4 | 3 776,4 | 0,0 | - |
| 104 | Контрольное событие 3.1. Предоставление прямой финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | прямая финансовая поддержка субъектам инновационной деятельности будет оказана в 3-4 кварталах т.г. | х | 31.12.2019 | х | х | х | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|--|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 105 | Приоритетное основное мероприятие 3.2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» . Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | с 8 по 19 июля 2019 года запланирован прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества. Проведение заседания по оказанию данной формы поддержки запланировано на август | 08.07.2019 | 31.12.2019 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | - |
| 106 | Контрольное событие 3.2.1.Формирование инновационного мышления у детей, молодежи и начинающих предпринимателей | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | центрами молодежного инновационного творчества организуется проведение обучающих курсов для детей и молодежи. По итогам 1 полугодия 2019 года обучение прошли 237 лиц | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 107 | Контрольное событие 3.2.2. Создание сети центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | создание центра молодежного инновационного творчества запланировано во II полугодии 2019 года | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|---|------------|------------|---------|---------|---------|----|
| 108 | Основное мероприятие 3.3. Субсидия Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития, центра инжиниринга, регионального интегрированного центра, регионального центра компетенций в сфере производительности труда | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития, центра инжиниринга, регионального интегрированного центра, регионального центра компетенций в сфере производительности труда, предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в размере 7 688,7 тыс. руб. (договор о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» от 11.04.2019 № 1) | 11.04.2019 | 31.12.2019 | 7 688,7 | 7 688,7 | 7 688,7 | - |
| 109 | Мероприятие 3.3.1. Создание при ключевых образовательных организациях высшего образования региона центров коммерциализации технологий | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | вопрос создания при ключевых образовательных организациях высшего образования региона центров коммерциализации технологий запланирован к проработке во II полугодии 2019 года | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|--|------------|------------|---|---|---|----|
| 110 | Мероприятие 3.3.2. Реализация образовательных программ с учетом потребностей региональных предприятий, организаций и приоритетов научно-технологического и инновационного развития региона | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | проведено 4 обучающих и образовательных мероприятий в соответствии с приоритетами научно-технологического развития: 31.01.2019 проведен семинар "Организация производства инновационного медицинского оборудования на промышленных предприятиях"; 19.03.2019 проведена стратегическая сессия по развитию Национальной технологической инициативы (НТИ) в Ростовской области; 16.03.2019-07.04.2019 - проведена программа преакселерации «Управление инновационными технологическими проектами»; 21.06.2019 проведен семинар по реализации федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 111 | Мероприятие 3.3.3. Определение потребности и подготовка предложений по реализации образовательных программ подготовки инновационных менеджеров | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | подготовка предложений по проведению образовательных программ подготовки инновационных менеджеров исходя из конъюнктуры рынка труда, потребностей предприятий, вузов запланирована на II полугодие 2019 года | 01.07.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|--|---|------------|---|---|---|----|
| | специалистов по управлению инновациями, коммерциализации разработок | | | | | | | | |
| 112 | Контрольное событие 3.3.1. Комплексная поддержка субъектов инновационной деятельности на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области» (производственно-технологического, консалтингового, информационного и кадрового характера) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | оказана поддержка 70 субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной деятельности | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 113 | Контрольное событие 3.3.2. Организация ежегодных конкурсов инновационных и изобретательских проектов, в том числе оказание поддержки развитию межрегионального конкурса изобретений «Донская сборка» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | 28 июня 2019 года состоялся конкурс инновационных проектов в области спорта, городской среды, экологии и социального предпринимательства – «Стартап СОПР». На конкурс было подано более 40 заявок. В ноябре 2019 года запланировано проведение конкурса-смотря инновационных изобретений «Донская сборка» | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|--|---|------------|---|---|---|----|
| 114 | Контрольное событие 3.3.3. Поддержка инновационных проектов через институты развития (Фонд содействия инновациям, Российская Венчурная Компания, Фонд «Сколково» и другие) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | по результатам отбора в 2018 году 19.04.2019 г. объявлены 25 победителей конкурса УМНИК и 10 победителей конкурса УМНИК-НТИ Фонда содействия инновациям. В 1 полугодии поддержку Фонда содействия инновациям получили 7 инновационных проектов по программам Старт-1, Коммерциализация, Развитие-НТИ | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 115 | Контрольное событие 3.3.4.Расширение сети инновационной инфраструктуры: коворкинги, центры трансфера технологий, промышленные площадки и другое | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | создание объектов инновационной инфраструктуры запланировано на 4 квартал 2019 года | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 116 | Контрольное событие 3.3.5. Создание инновационных кластеров для размещения на их территории высокотехнологичных предприятий, образовательных организаций высшего образования, научно-исследовательских организаций, объектов инфраструктуры | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | оказано содействие в реализации кластерного проекта в рамках кластера «Южное созвездие» (проведены маркетинговые исследования для кластерного проекта ООО «Квант-энерго» по созданию производства бытовых водяных счетчиков холодной и/или бытовых водных счетчиков горячей и холодной воды (автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов) | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 117 | Контрольное событие 3.3.6. Оказание Центром кластерного развития Ростовской области комплексной поддержки участникам региональных кластеров | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | центром кластерного развития Ростовской области оказана консультационная поддержка 20 участникам региональных кластеров. Оказание комплексной поддержки запланировано на 2 полугодие 2019 года в рамках перехода Центра кластерного развития в структуру центра "Мой бизнес" | х | 31.12.2019 | х | х | х | |
| 118 | Приоритетное основное мероприятие 3.3 ¹ . Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда». Субсидия Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области, в том числе на создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития, центра инжиниринга, | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области и взаимодействию всех участников инновационных процессов, в том числе в рамках создания и обеспечения деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда, Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» предоставлена субсидия в размере 12 000,0 тыс. руб. (договор о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» от 11.04.2019 № 1) | 11.04.2019 | 31.12.2019 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|--|------------|------------|-------|-------|-----|----|
| | регионального интегрированного центра, регионального центра компетенций в сфере производительности труда | | | | | | | | |
| 119 | Основное мероприятие 3.4. Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в целях информационно-консультационного обеспечения инновационной деятельности заключен государственный контракт от 28.05.2019 № 54 об обслуживании деятельности Инновационного портала Ростовской области | 28.05.2019 | 31.12.2019 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | - |
| 120 | Контрольное событие 3.4.1. Широкое освещение форм поддержки инновационной деятельности, а также результатов деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий в СМИ, социальных сетях | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | размещено 10 информационных материалов о формах поддержки инновационной деятельности, а также результатах деятельности инновационных и высокотехнологичных предприятий в СМИ, социальных сетях | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|--|------------|------------|----------|----------|-----|----|
| 121 | Контрольное событие 3.4.2. Модернизация и поддержание в актуальном состоянии инновационного портала Ростовской области (http://novadon.ru) | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | в рамках заключенного государственного контракта от 28.05.2019 № 54 об обслуживании деятельности Инновационного портала Ростовской области (www.novadon.ru) размещено 37 информационных материалов | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 122 | Основное мероприятие 3.5. Позиционирование Ростовской области как инновационно активного региона | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | установление не менее 10 деловых контактов по итогам посещаемых и организуемых выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе в рамках посещения Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации" (октябрь-ноябрь 2019 г.) запланировано на II полугодие 2019 года | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - |
| 123 | Контрольное событие 3.5. Организация участия представителей Ростовской области в конгрессном или выставочно-ярмарочном мероприятии, посвященном инновационному развитию | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | участие представителей Ростовской области в Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации» в составе не менее 2 человек запланировано на II полугодие 2019 года | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 124 | Приоритетное основное мероприятие | заместитель министра | в целях в целях содействия достижению результатов | 27.06.2019 | 31.12.2019 | 28 875,8 | 28 875,8 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| | 3.6. Реализация регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда». Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» | экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Ростовской области заключен договор на предоставление субсидии Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в размере 28 875,8 тыс. руб. (договор о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации по поддержке инноваций «Агентство инноваций Ростовской области» в целях содействия достижению результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Ростовской области от 27.06.2019 № 17.1/911) | | | | | | |
| 125 | Подпрограмма «Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области» | 4 заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | х | х | х | 96 041,4 | 96 041,4 | 89 534,8 | - |
| 126 | Приоритетное основное мероприятие 4.1. Реализация регионального проекта | заместитель министра экономического развития Ростовской | осуществлена информационная поддержка действующих и потенциальных организаций-экспортеров Ростовской области посредством размещения | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|--|------------|------------|------|------|-----|----|
| | «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Меры организационного и информационно-консультационного обеспечения действующих и потенциальных организаций-экспортеров Ростовской области | области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономиче ской деятельности Федотова Е.И. | информации на специализированном Интернет- сайте «DonExport», а также в рамках мероприятий, проводимых АНО «Центр поддержки экспорта» | | | | | | |
| 127 | Приоритетное мероприятие 4.1.1. Проведение ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономиче ской деятельности Федотова Е.И. | с января по апрель 2019 года проводился прием заявок от деловых кругов Ростовской области на участие в конкурсе «Лучший экспортер Дона» по итогам 2017 года (далее – конкурс). 31 мая состоялось заседание комиссии по проведению конкурса, на котором были определены победители конкурса | 09.01.2019 | 01.11.2019 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | - |
| 128 | Приоритетное мероприятие 4.1.2. Мониторинг и рассмотрение на заседаниях | заместитель министра экономического развития Ростовской | 26.06.2019 состоялось расширенное заседание Экспортного совета при Губернаторе Ростовской области, на котором были рассмотрены | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | Экспортного Совета при Губернаторе Ростовской области вопросов, способствующих снижению административных барьеров, препятствующих развитию экспорта | области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономиче ской деятельности Федотова Е.И. | вопросы развития экспорта, а также проблемные вопросы, выявленные по результатам анкетирования предприятий | | | | | | |
| 129 | Приоритетное мероприятие 4.1.3. Размещение на сайте donexport.ru электронного каталога экспортеров и экспортоориентированных предприятий Ростовской области и ответов на часто задаваемые вопросы в части барьеров для экспорта, а также информации о формах и институтах поддержки, зарубежных рынках, форматах выхода на рынки в режиме "единого окна" | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономиче ской деятельности Федотова Е.И. | на сайте donexport.ru размещен электронный каталог экспортеров и экспортоориентированных предприятий Ростовской области, а также полезная информация по выходу на внешние рынки | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| 130 | Приоритетное мероприятие 4.1.4. Проведение аналитико-презентационных дней информации, направленных на повышение информированности и грамотности экспортоориентированных предприятий и действующих экспортеров региона | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | 26.06.2019 состоялся региональный форум «День экспортера», в котором приняли участие около 400 представителей организаций-экспортеров и экспортоориентированных предприятий области, органов исполнительной власти и местного самоуправления. Форум предоставил возможность познакомиться с современными инструментами поддержки развития экспорта, обсудить отраслевые проблемы, а также поучаствовать в совершенствовании системы развития экспорта в регионе | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 131 | Контрольное событие 4.1.Подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший экспортер Дона» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | подписано распоряжение Правительства Ростовской области от 20.06.2019 № 351 «Об итогах конкурса » Лучший экспортер Дона». Дипломы победителям и участникам конкурса вручены 26.06.2019 в рамках регионального форума «День экспортера» | x | 26.06.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|--|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 132 | Приоритетное основное мероприятие 4.2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» . Субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | перечислена субсидия на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области» в размере 83 916,2 тыс. рублей | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 83 916,2 | 83 916,2 | 83 916,2 | - |
| 133 | Приоритетное мероприятие 4.2.1. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и | в отчетном периоде организованы коллективные стенды субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области на международных выставках в Турции, Узбекистане, Монголии, Беларуси, Китае | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | | внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | | | | | | | |
| 134 | Приоритетное мероприятие 4.2.2. Оказание поддержки экспортерам области в привлечении государственной финансовой поддержки | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | в отчетном периоде оказана поддержка экспортерам в привлечении государственной финансовой поддержки (проведены консультации, направлены письма в адрес предприятий о мерах государственной поддержки) | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 135 | Приоритетное мероприятие 4.2.3. Проведение семинаров с привлечением представителей федеральных органов власти по вопросам преодоления барьеров | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности | представители федеральных органов власти приняли участие в региональном форуме «День экспортера» и расширенном заседании Экспортного совета при Губернаторе Ростовской области, на которых были рассмотрены вопросы развития экспорта | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | | ской деятельности Федотова Е.И. | | | | | | | |
| 136 | Приоритетное мероприятие 4.2.4. Бесплатное консультирование АНО «Центр поддержки экспорта» экспортеров по вопросам государственного регулирования ВЭД, пакета оформляемых документов, обработки специфических запросов от предприятий, в том числе с задействованием информационной базы АО «РЭЦ» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | в отчетном периоде АНО «Центр поддержки экспорта» были оказаны услуги 153 субъектам предпринимательства, в том числе консультации | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 137 | Приоритетное мероприятие 4.2.5. Предоставление консультационной помощи экспортерам по комплектации отчетных документов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., | | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|--|------------|------------|---|---|---|----|
| | и подаче отчетной экспортной документации контролирующим органам | начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | | | | | | | |
| 138 | Приоритетное мероприятие 4.2.6. Содействие экспортированию продукции через глобальные каналы электронной коммерции | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | 18.06.2019 проведен круглый стол на тему: «E-commerce – возможности и решения», в работе которого приняли участие 35 субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках круглого стола выступили представители электронных торговых площадок Alibaba и Eurorages. В настоящее время готовится к подписанию договор на размещение субъектов малого и среднего предпринимательства на указанных площадках | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 139 | Приоритетное мероприятие 4.2.7. Ведение реестра экспортно ориентированных предприятий по этапам готовности к экспортной деятельности | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и | АНО «Центр поддержки экспорта» определен перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Ростовской области, обладающих экспортным потенциалом, проведен экспортный аудит 60 субъектов малого и среднего предпринимательства посредством | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|--|------------|------------|---|---|---|----|
| | | внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | анкетирования (анкета экспортной зрелости предприятия) | | | | | | |
| 140 | Приоритетное мероприятие 4.2.8. Организация бизнес-миссий за рубеж с участием экспортеров Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | в отчетном периоде организованы бизнес-миссии субъектов малого и среднего предпринимательства в Объединенные Арабские Эмираты и Чехию; организована бизнес-миссия в Китай по линии министерства сельского хозяйства и продовольствия | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 141 | Приоритетное мероприятие 4.2.9. Информирование о наличии и специфике федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки со стороны АНО «Центр поддержки экспорта» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности | в отчетном периоде АНО «Центр поддержки экспорта» были проведены консультации, в том числе о наличии и специфике федеральных мер финансовой и нефинансовой поддержки | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | | Федотова Е.И. | | | | | | | |
| 142 | Приоритетное мероприятие 4.2.10. Диспетчеризация развития экспорта предприятий | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | обеспечено участие Ростовской области в единой системе продвижения экспорта - АНО «Центр поддержки экспорта» подключена к единой системе продвижения экспорта MVP по двум продуктам: «Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая предварительный контакт и проверку интереса» и «Поиск поставщиков российских товаров, работ, услуг по запросу иностранного покупателя» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 143 | Приоритетное мероприятие 4.2.11. Продвижение образовательного проекта АО «РЭЦ» «Школа экспортеров» в целях усиления информационно-образовательной поддержки экспортно ориентированных предприятий для выхода на международный | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности | в отчетном периоде проведено обучение 27 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области основам экспортной деятельности | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|--|------------|------------|---------|---------|-------|----|
| | уровень торговли и повышения эффективности экспортных поставок | Федотова Е.И. | | | | | | | |
| 144 | Контрольное событие 4.2. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | в отчетном периоде оказана поддержка 153 субъектам малого и среднего предпринимательства | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 145 | Приоритетное основное мероприятие 4.3. Реализация регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Развитие международного | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и | за отчетный период по линии международного сотрудничества организовано 51 мероприятие. В том числе 12 мероприятий с руководителями дипломатических представительств аккредитованных на территории Ростовской области, 5 визитов делегаций иностранных государств под руководством чрезвычайных и полномочных | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1 992,7 | 1 992,7 | 901,1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | сотрудничества | внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | послов, 5 бизнес-миссий иностранных государств в Ростовскую область, 7 выездов делегаций Ростовской области за рубеж. | | | | | | |
| 146 | Приоритетное мероприятие 4.3.1. Налаживание постоянной работы с посольствами, торговыми представительствами, центрами науки и культуры в России и за рубежом | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | за отчетный период состоялось 15 визитов делегаций Посольств иностранных государств в Ростовскую область (Бельгия, Европейский Союз, Беларусь, Узбекистан, Бенин, Германия, Италия, Монако Туркменистан, Франция, Индия), в том числе под руководством чрезвычайных и полномочных послов 5 (Европейский Союз, Беларусь, Бенин, Италия, Монако). | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 147 | Приоритетное мероприятие 4.3.2. Участие экспортеров в составе официальных делегаций Правительства Ростовской области за рубежом, в том числе возглавляемых высшими | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного | визит делегации Ростовской области в Китай для участия в международной выставке «СИАЛ ЧАЙНА 2019» под руководством Рачаловского К.Н. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | должностными лицами Ростовской области | сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | | | | | | | |
| 148 | Приоритетное мероприятие 4.3.3. Организация дней международного бизнеса в Ростовской области, в том числе международных выставочно-ярмарочных мероприятий, а также бизнес-миссий иностранных делегаций в Ростовскую область для продвижения региональной продукции на экспорт | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | за отчетный период состоялось 5 бизнес - миссий иностранных государств (Беларусь дважды, Бельгия, Узбекистан, Италия) | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 149 | Контрольное событие 4.3.1. Количество стран, с которыми осуществляются экспортно-импортные операции | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэконо- | в 1 квартале 2019 года экспортно-импортные операции осуществлялись в 121 страну | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|--|------------|------------|---------|---------|---------|----|
| | | мической деятельности Федотова Е.И. | | | | | | | |
| 150 | Контрольное событие 4.3.2. Организация приема делегаций иностранных государств в Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности Федотова Е.И. | за отчетный период организован прием 16 делегаций иностранных государств: Бельгия, Европейский Союз, Белоруссия, Узбекистан, Бенин, Германия, Италия, Монако, Туркменистан, Франция, Индия (некоторые страны неоднократно) | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 151 | Основное мероприятие 4.4. Уплата годового членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления развития туризма и | в I полугодии была осуществлена уплата годового членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» за прошедший период | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 9 435,0 | 9 435,0 | 4 717,5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | | межрегиональных связей Шинкина И.В. | | | | | | | |
| 152 | Мероприятие 4.4.1. Развитие межрегионального сотрудничества на базе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»: разработка мер по консолидации усилий по снятию различных ограничений, затрудняющих реализацию совместных проектов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления развития туризма и межрегиональных связей Шинкина И.В. | 31.05.2019 в г. Астрахани состоялось заседание Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг» 26.04.2019 в г. Волгограде состоялось заседание Экономического совета Ассоциации «Юг» 16.04.2019 в г. Краснодаре состоялось заседание Координационного совета по развитию виноградарства и виноделия Ассоциации «Юг» 29.03.2019 в г. Ростове-на-Дону состоялось заседание Координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг» 10.03.2019 в г. Москве состоялось заседание Координационного совета по развитию курортов и туризма Ассоциации «Юг» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 153 | Контрольное событие 4.4. Оплата выставленного счета Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления | осуществлена оплата членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» за первый и второй кварталы 2019 года | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------|------------|-------|-------|-----|----|
| | «Юг» | развития туризма и межрегиональных связей Шинкина И.В. | | | | | | | |
| 154 | Основное мероприятие 4.5. Развитие межрегионального сотрудничества | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления развития туризма и межрегиональных связей Шинкина И.В. | в I полугодии т.г. было подписано 4 соглашения о межрегиональном сотрудничестве | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 617,5 | 617,5 | 0,0 | - |
| 155 | Мероприятие 4.5.1. Проведение совещаний, мероприятий и встреч по вопросам межрегионального сотрудничества, организация участия представителей субъектов Российской Федерации в выставках, | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления развития туризма и межрегиональных | представители Ростовской области посетили 3 крупных форума на территории Российской Федерации | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|---|---|---|----|
| | конференциях, форумах проводимых на территории Ростовской области и в других субъектах Российской Федерации | связей Шинкина И.В. | | | | | | | |
| 156 | Мероприятие 4.5.2. Расширение состава субъектов Российской Федерации, с которыми Ростовская область заключила и реализует межрегиональные соглашения, протоколы, планы, дорожные карты и программы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах деятельности | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления развития туризма и межрегиональных связей Шинкина И.В. | в первом полугодии были подписаны 4 соглашения о межрегиональном сотрудничестве: - Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Советом министров Республики Крым, администрацией Краснодарского края, Правительством Ростовской области, Правительством города Севастополь, и Русским географическим обществом; - Соглашение о сотрудничестве между министерством экономического развития Ростовской области и министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан; - Соглашение между Правительством Ростовской области и Коллегией Администрации Кемеровской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно- | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|-------|-------|-----|----|
| | | | технической, культурной и иных сферах; - Соглашение между Правительством Ростовской области и Администрацией Волгоградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном сотрудничестве | | | | | | |
| 157 | Мероприятие 4.5.3. Ведение, доработка, пополнение базы данных «Товарообмен Ростовской области с субъектами Российской Федерации» | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления развития туризма и межрегиональных связей Шинкина И.В. | аукционная документация для осуществления закупки прошла стадию согласования | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 117,5 | 117,5 | 0,0 | - |
| 158 | Контрольное событие 4.5. Организация выездов делегаций (представителей) Ростовской области в субъекты Российской Федерации и прием делегаций (представителей) субъектов Российской Федерации в | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С., начальник управления развития туризма и | в первом полугодии представители Ростовской области приняли участие в Российском инвестиционном форуме (г. Сочи), V Ялтинском международном экономическом форуме (г. Ялта), Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург). Также было организовано заседание Координационного совета по | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|---|------------|------------|---------|---------|------|----|
| | Ростовской области | межрегиональных связей Шинкина И.В. | развитию курортов и туризма Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» | | | | | | |
| 159 | Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Ростовской области» | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | х | х | х | 2 078,6 | 2 078,6 | 40,5 | - |
| 160 | Основное мероприятие 5.1. Укрепление региональной системы защиты прав потребителей | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | заключено пять государственных контрактов на открытие пяти общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в Ростовской области для оказания населению бесплатной консультационной помощи. По состоянию на 30.06.2019 проконсультировано 620 потребителей | 05.02.2018 | 31.12.2019 | 438,8 | 438,8 | 0,0 | - |
| 161 | Контрольное событие 5.1. Обеспечение предоставления бесплатной консультационной помощи потребителям, в том числе при составлении претензий и исковых заявлений | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | по состоянию на 30.06.2019 защиту потребителей в муниципальных образованиях Ростовской области осуществляют 126 специалистов, за отчетный период были даны бесплатные консультации более 21 000 потребителям. Методическая помощь по защите прав потребителей оказана 13 муниципальным образованиям | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|--|------------|------------|-------|-------|------|----|
| | | | Ростовской области | | | | | | |
| 162 | Основное мероприятие 5.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | потребители получают бесплатную консультативную помощь по телефону горячей линии, могут обратиться в органы местного самоуправления, а также воспользоваться информационными ресурсами на сайте по защите прав потребителей www.zppdon.ru . | 11.02.2019 | 31.12.2019 | 535,8 | 535,8 | 40,5 | - |
| 163 | Мероприятие 5.2.1. Функционирование информационного ресурса по защите прав потребителей в Ростовской области | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | обеспечено функционирование информационного ресурса по защите прав потребителей в Ростовской области www.zppdon.ru ., в том числе сервисов и разделов сайта: «Задать вопрос», «Составить претензию», «Обучающая программа». | 12.02.2019 | 30.09.2019 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - |
| 164 | Мероприятие 5.2.2. Организация оказания консультационных, юридических услуг гражданам, связанным с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону и | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | организовано оказание консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей: по телефону горячей линии - 425 потребителей, по электронной почте - подготовлено 56 ответов. | 12.04.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|----|
| | электронной почте | | | | | | | | |
| 165 | Мероприятие 5.2.3. Организация и проведение конференции по вопросам защиты прав потребителей | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | заключен государственный контракт от 01.04.2019 № 19000005 на оказание услуг по организации проведения конференции по защите прав потребителей в Ростовской области, которая запланирована на IV квартал 2019 года. | 01.04.2019 | 29.11.2019 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | - |
| 166 | Мероприятие 5.2.4. Издание информационно-справочных материалов | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | в соответствии с заключенным Государственным контрактом от 11.02.2019 № 13-ЗПП выполнены работы по изданию Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 общим тиражом 205 экземпляров. На II полугодие запланировано выполнение работ по изданию Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 общим тиражом не менее 430 шт. | 11.02.2019 01.07.2019 | 28.06.2019 29.11.2019 | 135,8 | 135,8 | 40,5 | - |
| 167 | Контрольное событие 5.2.Создание равных возможностей свободного и бесплатного доступа граждан к информационным ресурсам сети защиты прав потребителей | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | организовано оказание консультационных юридических услуг по обработке обращений граждан, через доступный, бесплатный информационными ресурс по защите прав потребителей. Юридическую помощь потребители получают по телефону горячей линии (проконсультировано 425 | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|------|------|-----|----|
| | | | потребителей) по электронной почте (подготовлено 56 ответов по вопросам защиты прав потребителей) | | | | | | |
| 168 | Основное мероприятие 5.3. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | в департамент потребительского рынка Ростовской области направлена программа и анкета проведения социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | 11.02.2019 | 30.09.2019 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | - |
| 169 | Контрольное событие 5.3. Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов Ростовской области по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | согласованы материалы по проведению анкетирования 1500 респондентов в 5 муниципальных образованиях области в целях выработки дополнительных мер по обеспечению защиты прав потребителей, а также выявления потребительских предпочтений при выборе продукции и услуг | x | 30.09.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 170 | Основное мероприятие 5.4. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | заключены Государственные контракты на проведение сравнительных исследований (от 02.04.2019 № 19000004) и независимых экспертиз (от 02.04.2019 № 19000003) качества товаров, реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | 02.04.2019 | 30.09.2019 | 1 005,0 | 1 005,0 | 0,0 | - |
| 171 | Мероприятие 5.4.1. Независимые экспертизы качества, безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | в департамент потребительского рынка Ростовской области направлены графики закупок для проведения 67 независимых экспертиз качества и безопасности продукции, реализуемой на потребительском рынке Ростовской области. | 08.04.2019 | 30.09.2019 | 455,0 | 455,0 | 0,0 | - |
| 172 | Мероприятие 5.4.2. Сравнительные исследования качества товаров, реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | в департамент потребительского рынка Ростовской области направлены графики закупок для проведения сравнительных исследований 67 образцов продукции. | 02.04.2019 | 30.09.2019 | 550,0 | 550,0 | 0,0 | - |
| 173 | Контрольное событие 5.4. Проведение независимых экспертиз и сравнительных исследований качества продукции, реализуемой на | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | проводились исследования и экспертизы 134 образцов продукции, результаты которых, после их завершения, будут направлены в контролирующие органы, предприятиям – производителям некачественной продукции, предприятиям, реализующим некачественные | х | 30.09.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|---|------------|------------|-----|-----|-----|----|
| | потребительском рынке Ростовской области | | товары, для принятия мер по усилению производственного контроля и проведению работы по улучшению качества продукции | | | | | | |
| 174 | Основное мероприятие 5.5. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | обеспечена работа интерактивной обучающей программы по основам защиты прав потребителей, с целью преодоления правового нигилизма и повышения правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства. Программа включает 7 разделов: 1. Защита прав потребителей. Общие вопросы. 2. Сроки удовлетворения требований потребителя. 3. Обоснованность требований потребителя. 4. Защита прав потребителей при дистанционной покупке товаров. 5. Ответственность продавца за нарушение прав потребителей. 6. Судебная и внесудебная защита прав потребителей. 7. Защита прав потребителей финансовых услуг | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|--|------------|------------|-----------|-----------|----------|----|
| 175 | Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 6 заместитель министра экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. | х | х | х | 274 546,2 | 274 546,2 | 99 117,1 | - |
| 176 | Основное мероприятие 6.1. Формирование регионального информационно-статистического ресурса | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | проведена работа по формированию регионального информационного массива и обеспечению заявок органов исполнительной власти Ростовской области на предоставление информационно-статистических материалов. | 29.03.2019 | 31.12.2019 | 602,9 | 602,9 | 0,0 | - |
| 177 | Контрольное событие 6.1. Обеспечение органов исполнительной власти информационно-статистическими материалами социально-экономическом положении муниципальных районов, городских округов и Ростовской области в целом. | 0 заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | заключен государственный контракт с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области от 29.03.2019 № 32 на сумму 570,0 тыс. руб. Проводилась работа по формированию регионального информационного массива и обеспечению заявок органов исполнительной власти Ростовской области на предоставление информационно-статистических материалов. В соответствии с условиями государственного контракта | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|--|------------|------------|----------|----------|---------|----|
| | | | оплата производится в июле и декабре 2019 года | | | | | | |
| 178 | Основное мероприятие 6.2. Повышение эффективности системы государственных закупок в Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. | обеспечено сопровождение регионального сегмента контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области в целях реализации в 2019 году автоматизированного механизма финансового контроля, установленного п. 5 ст. 99 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В этих целях заключен государственный контракт № 6 от 09.01.2019. Контракт на сопровождение во втором полугодии 2019 г. в стадии заключения | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 10 294,2 | 10 294,2 | 4 278,5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 179 | Контрольное событие 6.2. Формирование государственными заказчиками Ростовской области в региональном сегменте контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области планов закупок на очередной финансовый год и плановый период | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. | согласно постановлению Правительства Ростовской области от 30.05.2019 № 383 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» срок формирования электронных документов для составления проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов установлен до 7 октября 2019 г | х | 30.10.2019 | х | х | х | х |
| 180 | Основное мероприятие 6.3. Финансовое обеспечение государственного автономного учреждения | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. заместитель министра экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. заместитель министра экономического | реализация мероприятия осуществлена в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ от 25.01.2019, а также с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели № 1 от 01.04.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 37 150,3 | 37 150,3 | 11 331,8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| | | развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | | | | | | | |
| 181 | Мероприятие 6.3.1. Выполнение государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный информационно- аналитический центр» работ в соответствии с государственным заданием | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в рамках Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение государственных работ от 25.01.2019 в запланированном объеме реализованы функции подведомственного министерству государственного автономного учреждения Ростовской области «Региональный информационно- аналитический центр» (далее – ГАУ РО «РИАЦ») | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 22 920,3 | 22 920,3 | 11 331,8 | - |
| 182 | Мероприятие 6.3.2. Формирование дополнительных региональных информационных ресурсов в экономике и социальной сфере Ростовской области, включая сегментирование по городским округам и муниципальным районам, и экспериментальных | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | разрабатывались требования к качественным и функциональным характеристикам услуг по формированию дополнительных региональных информационных ресурсов в экономике и социальной сфере Ростовской области, включая сегментирование по городским округам и муниципальным районам, и экспериментальных расчетов по структурированию интегрированных информационных ресурсов под | 01.03.2019 | 31.12.2019 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|---|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| | расчетов по структурированию интегрированных информационных ресурсов под полномочия органов исполнительной власти Ростовской области | | полномочия органов исполнительной власти Ростовской области | | | | | | |
| 183 | Мероприятие 6.3.3. Организация и проведение статистических исследований в рамках комплексной системы территориально- ведомственного мониторинга инвестиционных процессов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор на оказание услуг по организации и проведению статистических исследований в рамках комплексной системы территориально-ведомственного мониторинга инвестиционных процессов от 07.06.2019 № 03к/19. В соответствии с указанным договором будет получено 14 информационных материалов по итогам статистических исследований инвестиционного развития в Ростовской области. | 07.06.2019 | 31.12.2019 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | - |
| 184 | Мероприятие 6.3.4. Организация и проведение статистических исследований в рамках комплексной системы территориально- ведомственного мониторинга инновационных процессов | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | заключен договор на оказание услуг по организации и проведению статистических исследований в рамках комплексной системы территориально-ведомственного мониторинга инновационных процессов от 07.06.2019 № 04к/19. В соответствии с указанным договором будет получено 7 аналитических материалов на тему | 07.06.2019 | 31.12.2019 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|--|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| | | | инновационного и кластерного развития экономики Ростовской области | | | | | | |
| 185 | Мероприятие 6.3.5. Проведение исследований по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | заключен договор на оказание услуг по проведению социологических исследований по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства от 07.06.2019 № 05к/19. В соответствии с указанным договором будет получено 20 информационных материалов по итогам социологических исследований по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства. | 07.06.2019 | 31.12.2019 | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | - |
| 186 | Мероприятие 6.3.6. Проведение социологических опросов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорощенко Е.С. | заключен договор на оказание услуг по проведению социологических опросов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства от 07.06.2019 № 02к/19. В соответствии с указанным договором будет получено 3 информационных материала по итогам социологических опросов по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 07.06.2019 | 31.12.2019 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|--|--|------------|------------|---------|---------|-----|----|
| 187 | Мероприятие 6.3.7. Актуализация и развитие Центрального хранилища данных (ЦХД) для реализации задач информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | разрабатывались требования к качественным и функциональным характеристикам услуг по актуализации и развития Центрального хранилища данных (ЦХД) для реализации задач информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Ростовской области | 28.06.2019 | 31.12.2019 | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | - |
| 188 | Контрольное событие 6.3.1. Подготовка аналитических материалов по результатам социологических опросов и исследований | заместитель министра экономического развития Ростовской области Дорошенко Е.С. | в рамках заключенных договоров будут проведены статистические исследования в рамках комплексной системы территориально-ведомственного мониторинга инвестиционных и инновационных процессов, социологические исследования и социологические опросы по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 189 | Контрольное событие 6.3.2. Исполнение государственных работ в соответствии с государственным заданием на 2019 год | заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | исполнение государственных работ в соответствии с государственным заданием на 2019 год осуществлялось на основе ведомостей приема-сдачи государственных работ. В отчетном периоде подготовлены мониторинги: основных показателей социально- | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | <p>экономического развития Ростовской области; процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области; системообразующих предприятий Ростовской области»; исполнения в Ростовской области указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в целом по области и в разрезе муниципальных образований области; основных финансово-экономических показателей деятельности предприятий-участников приоритетной программы «Производительность труда и поддержка занятости в Ростовской области на 2019-2024 годы». Сформирован информационный материал «Основные индикаторы социально-экономического развития Ростовской области». Осуществлялось техническое сопровождение и информационная поддержка интернет-сайта министерства экономического развития Ростовской области</p> | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 190 | Основное мероприятие 6.4. Финансовое обеспечение государственного казенного учреждения | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В | перечислены средства на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения. Произведены оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. В рамках заключенных контрактов оказаны услуги междугородной, местной и внутризонавой телефонной связи, услуги интернет, проведены лабораторные исследования, услуги по текущему ремонту компьютерной и оргтехники, включая ремонт и заправку картриджей, ремонт автомобилей, аренду, закупку ГСМ, продвижение системы добровольной сертификации «Сделано-на-Дону», а также приобретены 2 автомобиля марки Рено Logan | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 38 167,2 | 38 167,2 | 13 036,6 | - |
| 191 | Контрольное событие 6.4.1. Мониторинг качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи на территории Ростовской области | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В | проведено 954 лабораторных исследований образцов алкогольной продукции, в том числе: в рамках государственного контракта от 18.01.2019 №7 на сумму 98,9 тыс. рублей - 43 лабораторных исследований образцов алкогольной продукции; в рамках государственного контракта от 01.03.2019 № 21 на сумму 98,9 тыс. рублей - 43 лабораторных исследований образцов алкогольной продукции; | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|-----------|-----------|----------|----|
| | | | в рамках государственного контракта от 08.04.2019 №28/ОК на сумму 7 851,9 тыс. рублей за период апрель-июнь 2019 года - 868 лабораторных исследований образцов алкогольной продукции | | | | | | |
| 192 | Контрольное событие 6.4.2. Развитие системы добровольной сертификации «Сделано на Дону» | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В | в рамках государственного контракта от 29.04.2019 №37 на сумму 9 780,0 тыс. рублей проведено 114 мероприятий | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 193 | Основное мероприятие 6.5. Финансовое обеспечение аппарата управления министерства экономического развития Ростовской области | заместитель министра экономического развития Ростовской области Глущенко С.В. заместитель министра экономического развития Ростовской области Шеховцов Р.В. | произведены оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Заключены государственные контракты на закупку бумаги, канцелярских товаров, картриджей, услуги по подписке и доставке периодических печатных изданий, услуги по диспансеризации сотрудников министерства, а также на оказание услуг по участию 3 (трех) представителей минэкономразвития области в XVIII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: Национальные проекты и региональные приоритеты» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 133 621,2 | 133 621,2 | 49 995,3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|----|
| 194 | Основное мероприятие 6.6. Финансовое обеспечение аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | перечислены средства на обеспечение аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области. Произведены оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата командировочных расходов, выплата единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы при увольнении гражданского служащего, достигшего пенсионного возраста, уплачен налог на имущество за IV квартал 2018г. Заключены контракты на приобретение знаков почтовой оплаты; на услуги по текущему ремонту и содержанию сплит-систем. Заключены контракты на закупку бумаги и канцелярских принадлежностей, на типографские услуги; на услуги по диспансеризации государственных гражданских служащих | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 54 710,4 | 54 710,4 | 20 474,9 | - |
| 195 | Контрольное событие 6.6.1. Сопровождение реализации инвестиционных проектов по строительству крупных торговых объектов стоимостью свыше 100 млн рублей | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | осуществлялось сопровождение реализации 17 инвестиционных проектов по строительству крупных объектов стоимостью свыше 100 млн рублей (не включая 2 инвестпроекта по строительству и реконструкции розничных рынков). Общая стоимость вышеуказанных | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|----|
| | | | <p>инвестиционных проектов составляет 14,1 млрд рублей. По состоянию на 01.04.2019 в связи с непредставлением информации (на основании п. 2.6. постановления Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 603) исключены из реестра инвестиционных проектов на территории Ростовской области (далее - реестра инвестпроектов) 2 инвестиционных проекта (по строительству ТРЦ ООО «СК «ГРОСС» и гипермаркета ООО «О'КЕЙ» в г. Ростове-на-Дону). В марте 2019 года завершена реализация инвестпроекта по строительству торгового центра по продаже товаров для дома ООО «Леруа Мерлен Восток» в г. Ростове-на-Дону. Кроме того, заключены соглашения о сотрудничестве между Правительством Ростовской области и ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», в ходе реализации инвестиционного проекта по открытию на территории Ростовской области в течение 2019-2020 гг. 170 продовольственных магазинов (универсамы, супермаркеты), в том числе в рамках договоров коммерческой концессии</p> | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|---|------------|---|---|---|----|
| | | | (франчайзинга), и АО «Тандер» - по открытию на территории Ростовской области около 490 торговых точек всех форматов, а также проведению редизайна порядка 400 существующих торговых точек розничной сети «Магнит» до 2021 года. Общий объем инвестиций по вышеуказанным двум проектам составит 8,2 млрд рублей. | | | | | | |
| 196 | Контрольное событие 6.6.2. Развитие нестационарной торговли | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | размещение нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований Ростовской области осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена. В том числе правовыми актами закреплён порядок проведения торгов и установления платы за размещение нестационарных торговых объектов. В свою очередь департамент потребительского рынка Ростовской области оказывал необходимую | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|---|---|------------|---|---|---|----|
| | | | методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области по вопросам, связанным с размещением нестационарных торговых объектов | | | | | | |
| 197 | Контрольное событие 6.6.3. Сопровождение реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции розничных рынков | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | осуществлялось сопровождение реализации 2 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции розничных рынков: строительство здания крытого рынка с подземной парковкой ЗАО «Центральный рынок» в г. Ростове-на-Дону и строительство торгового павильона «Промтовары» ОАО «Центральный рынок» в г. Таганроге. Общая стоимость вышеуказанных инвестиционных проектов составляет 678 млн рублей | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 198 | Контрольное событие 6.6.4. Развитие ярмарочной торговли | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | в Перечень мест организации ярмарок на 2019 год в разрезе муниципальных образований Ростовской области вошли 495 ярмарочных площадок. По данным муниципальных образований в 1 квартале 2019 года на территории области функционировали 333 площадки, отведенные органами местного самоуправления для проведения ярмарочных | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|----|
| | | | <p>мероприятий, на которых осуществляли деятельность 379 ярмарок. Всего на территории области было проведено 8,9 тысяч ярмарочных дней. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для продажи товаров было предоставлено 14,7 тыс. торговых мест, из них областным товаропроизводителям – 3 тыс. торговых мест (20,4%). В целях обеспечения жителей социально значимыми товарами по доступным ценам в муниципальных образованиях Ростовской области проводятся ярмарки с предоставлением торговых мест на бесплатной основе. По информации администраций муниципальных образований в 1 квартале 2019 года на территории области осуществляли деятельность 238 ярмарок с предоставлением на бесплатной основе порядка 4,9 тыс. торговых мест. Всего в 1 квартале 2019 года было проведено 3,4 тысяч таких ярмарочных дней.</p> | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|---|--|---|------------|--------------------|--------------------|------------------|----|
| 199 | Контрольное событие 6.6.5. Реализация стратегической проектной инициативы «Умный потребительский рынок» | директор департамента потребительского рынка Ростовской области Теларова И.В. | в Геоинформационную систему Ростовской области внесены сведения о розничных рынках, торговых комплексах и торговых центрах, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований Ростовской области. Общее количество объектов, внесенных в Геоинформационную систему Ростовской области, по состоянию на 30.06.2019 составило порядка 150 единиц | x | 31.12.2019 | x | x | x | x |
| 200 | Итого по государственной программе | x | x | x | x | 1 572 402,2 | 1 572 402,2 | 958 295,8 | - |
| | | ответственный исполнитель – министерство экономического развития Ростовской области | x | x | x | 1 431 599,1 | 1 431 599,1 | 911 643,8 | - |
| | | соисполнитель – департамент потребительского рынка Ростовской области | x | x | x | 96 556,2 | 96 556,2 | 33 552,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|---|---|---|----------|----------|---------|----|
| | | участник – министерство общего и профессиональног о образования Ростовской области | x | x | x | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 499,0 | - |
| | | участник – министерство промышленности и энергетики Ростовской области | x | x | x | 13 550,0 | 13 550,0 | 0,0 | - |
| | | участник – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области | x | x | x | 4 500,0 | 4 500,0 | 1 990,0 | - |
| | | участник – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | x | x | x | 1 590,0 | 1 590,0 | 636,8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---------|----|
| | | участник – министерство жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области | x | x | x | 620,0 | 620,0 | 619,0 | - |
| | | участник – министерство транспорта Ростовской области | x | x | x | 6 800,0 | 6 800,0 | 0,0 | - |
| | | участник – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области | x | x | x | 12 686,9 | 12 686,9 | 5 355,2 | - |